



Лист регистрации изменений
в перечне мероприятий дорожной карты ЧОУВО МИДиС, реализуемых для достижения
запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Содержание внесенных изменений	Основание для изменений	ФИО, должность лица ответственного за изменение. Подпись	Дата внесения изменения
1.	В тексте перечня мероприятий дорожной карты НОУВПО РБИУ, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, вместо слов Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Русско-Британский Институт Управления» (НОУВПО РБИУ), читать Частное образовательное учреждение высшего образования «Русско-Британский Институт Управления» (ЧОУВО РБИУ)	Приказ от 08.10.2015 № 10-01-04/160 «О мероприятиях в связи с изменением наименования образовательной организации»	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. 	13.10.2015
1.	В тексте перечня мероприятий дорожной карты ЧОУВО РБИУ, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, вместо слов Частное образовательное учреждение высшего образования «Русско-Британский Институт Управления» (ЧОУВО РБИУ), читать Частное образовательное учреждение высшего образования «Международный Институт Дизайна и Сервиса»	Приказ от 03.05.2018 № 10-01-02/121 «О мероприятиях в связи с изменением наименования образовательной организации»	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. 	04.05.2018

Негосударственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования
 «Русско-Британский Институт Управления»
 (НОУВПО РБИУ)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Handwritten signature of T.V. Usonina

Т.В. Усынина

(дата)

**Перечень мероприятий
 дорожной карты НОУВПО РБИУ, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для
 инвалидов объектов и услуг**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители	Срок реализации	Ожидаемый результат
1		Разработка локального акта, регламентирующего создание условий для организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации	Закон РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по	Проректор по учебно-проектной работе Ярулина Л.П., директор общеобразовательной школы «7 ключей» Попова Н.А.	Декабрь 2014 г.	Утвержденное Положение

			<p>образовательным программам высшего образования- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных</p>
--	--	--	--

--	--	--

			<p>организациях высшего образования, том числе оснащенности образовательного процесса» (утвержденных Министерством образования и науки России 08.04.2014 № АК-44/05вн), Конвенция ООН, Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»</p>			
2	Туалетная комната	Оборудование санитарно-гигиенического помещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	Положение об организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЧОУВО РБИУ, утвержденное приказом Ректора от 02.11.2015 № 10-01-04/173	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И.	Июнь 2015 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
3	Акустические средства (дверь)	Установка звукового информатора с кнопкой активации и вызова сотрудника для оказания помощи	СП 59.13330.2012	Главный энергетик Архиреев В.М.	Апрель 2016 г.	Возможность оперативного вызова

	входная)	лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов				обученных сотрудников для оказания помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Территория прилегающая к зданию						
4	Вход (входы) на территорию	<ul style="list-style-type: none"> - Монтаж пандуса с нормативным углом наклона (1:10) с установкой бордюров по краям пандуса с высотой 0,05 м. над уровнем пандуса, с противоскользящим и контрастным покрытием - Нанесение тактильных наземных предупреждающих указателей 	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И.	Июнь 2018 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
5	Путь (пути) движения на территории	<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение тактильных наземных предупреждающих указателей - Занижение бордюра по пути движения перед зданием - Занижение тротуара с обустройством пандуса с нормативным углом уклона (1:10) с установкой бордюров по краям пандуса с высотой 0,05 м над уровнем пандуса, с противоскользящим и контрастным покрытием. - Поднятие бордюров по краям пешеходной зоны до высоты 0,05 м. 	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И.	Июнь 2018 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
		<ul style="list-style-type: none"> - Замена дренажной решетки, с расположением ребер решетки 	СП 59.13330.2012	Главный инженер Барков В.И.	Апрель 2017 г.	Реализация государственной

		перпендикулярно пути движения				й программы «Доступная среда» для образовательных организаций
		Установка места отдыха (скамья)	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И.	Сентябрь 2016 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
		Нанесение разметки и установка знаков пешеходного перехода	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И.	Октябрь 2016 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
6	Лестница (наружная)	- Установка боковых и разделительного поручней - Нанесение предупреждающих тактильных наземных указателей	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И.	Июнь-август 2018 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций

		Контрастная окраска верхней и нижней ступеней сверху и подступенка	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.	Сентябрь 2016 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
		Закруглить ребро ступеней	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Сентябрь 2017 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
7	Пандус (наружный)	- Оборудование пандуса с нормативным углом уклона (1:20) с противоскользящим и контрастным покрытием - Установка боковых поручней по высоте 0,7 и 0,9 м и диаметром 0,04 – 0,06 м - Установка противоскользящего бортика с высотой 0,05 м - Нанесение предупреждающих тактильных наземных указателей	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Июнь – август 2018г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
8	Автостоянка и парковка	- Оборудовать не менее 5 (пять) парковочных мест для инвалидов - Нанесение специальной разметки на поверхность мест для инвалидов	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Апрель 2016 г.	Оборудование 5 парковочных мест
		- Монтаж пандуса с нормативным углом уклона (1:10) с установкой бордюров по краям пандуса с высотой			Июнь 2018 г.	

		0,05 м над уровнем пандуса с противоскользящим и контрастным покрытием				
Входа (входов) в здание						
9	Лестница (наружная)	- Установка боковых и разделительного поручней - Нанесение предупреждающих тактильных указателей	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Май 2017 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
		- Контрастная окраска верхней и нижней ступеней сверху и подступенка - Закруглить ребро ступеней			Сентябрь 2016 г.	
10	Пандус (наружный)	- Оборудование пандуса с нормативным углом уклона (1:20) с противоскользящим и контрастным покрытием - Установка противоскользящего бортика с высотой 0,05 м - Оборудовать поручни горизонтальными завершающими частями, выступающими за наклонную часть пандуса на 0,3 м - Нанесение предупреждающих тактильных наземных указателей	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Июнь 2019 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
11	Дверь (входная)	- нанесение предупреждающих тактильных указателей - нанесение предупреждающей маркировки на двери	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Октябрь 2016 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
12	Тамбур	- нанесение предупреждающей	СП 59.13330.2012	Начальник АХС	Октябрь	Реализация


		маркировки на двери		Ишмулкина Н.Г.	2016 г.	государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)						
13	Коридор (вестибюль, зона ожидания, гардероб)	<ul style="list-style-type: none"> - Нанесение предупреждающих тактильных указателей перед препятствиями - Оборудование в гардеробе адаптивного окна с заниженной стойкой - Адаптировать зоны отдыха для инвалидов 	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Октябрь 2017 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
					Июль 2019 г.	
					Ноябрь 2016 г.	
14	Лестница (внутри здания)	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать поручни горизонтальными, травмобезопасными, завершающимися частями, выступающими за марш лестницы на 0,3 м. - Установка противоскользящего бортика с высотой 0,02 м. 	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Декабрь 2019 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
					Август 2017 г.	
					Октябрь 2017 г.	
15	Дверь	Окраска наличников дверных проемов в контрастный свет	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.	Август 2017 г.	Реализация государственной программы

						«Доступная среда» для образовательных организаций
16	Пути эвакуации	<p>Монтаж ступеней в соответствии с нормативами</p> <p>Установка боковых поручней на крыльцах эвакуационных выходов</p> <p>Нанесение предупреждающих тактильных указателей</p> <p>- Контрастная окраска верхней и нижней ступеней сверху и подступенка</p> <p>- Кромки ступеней или поручни лестниц должны быть окрашены краской, светящийся в темноте</p>	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И	Октябрь 2017 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
17	Кабинетная форма обслуживания	- Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля ни на контрастном фоне	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.	Ноябрь 2017 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
18	Зальная форма обслуживания	<p>-Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля ни на контрастном фоне</p> <p>- окраска наличников дверного проема в контрастный свет</p>	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.	Ноябрь 2017 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций

19	Прилавочная форма обслуживания	- Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля на контрастном фоне	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г. Главный инженер Барков В.И.	Ноябрь 2017 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
		- Оборудование заниженной адаптивной стойки (библиотека, буфет) - Оборудование дополнительного места для столовых приборов			Декабрь 2017 г.	
20	Место приложения труда	Нанесение предупреждающих, информационных тактильных указателей	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.	Ноябрь 2018 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
21	Туалетная комната	- Оборудование раковины поручнями и адаптирование для инвалидов на кресле-коляске - Установка дополнительных крючков для одежды	СП 59.13330.2012	Главный инженер Барков В.И.	Сентябрь 2016 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций
		- Установка табличек, выполненных шрифтом Брайля на контрастном фоне		Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.	Ноябрь 2017 г.	
22	Визуальные средства	- Установка вывесок с названием организации, графиком работы, плана здания, расписания занятий, планов эвакуации, наименование кабинетов, выполненных на контрастном фоне, рельефно-точечным шрифтом Брайля	СП 59.13330.2012	Начальник АХС Ишмулкина Н.Г.	Ноябрь 2019 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций

						х организаций
23	Акустические средства	- Установка в помещениях, где могут находиться глухие, специальных персональных приборов усиления звука - Оборудование системы оповещения с дублированием акустической информации световыми сигналами	СП 59.13330.2012	Главный энергетик Архиреев В.М.	Декабрь 2019 г.	Реализация государственной программы «Доступная среда» для образовательных организаций

Начальник АХС



Н.Г. Ишмулкина